
附件2
河池市交警支队指挥中心AR实景调度平台建设项目支出绩效自评报告
项目名称   指挥中心AR实景调度平台建设      

项目单位 河池市公安局交通警察支队          
主管部门    二层机构单位填，一级可不填  
评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□
评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

河池市公安局交通警察支队

2020年01月22日

河池市财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	邹红军
	联系电话
	2282004

	地     址
	河池市南新东路415号
	邮编
	547000

	项目起止时间
	2016年1月至12月

	计划安排资金（万元）
	300
	实际到位资金（万元）
	300

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	自治区财政
	
	自治区财政
	

	市县财政
	300
	市县财政
	300

	其它
	
	其它
	　

	实际支出（万元）
	300

	二、项目支出明细

	支出内容
	计划支出数
	实际支出数

	（按经济科目）
	
	

	信息网络及软件购置更新


	300
	300

	支出合计
	300
	300

	　
	预  期（或调整后）
	实  际

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	目前交警支队指挥调度系统是依托于Gis地图，通过在地图上叠加相关交通元素，实现指挥调度功能。但是基于平面Gis地图的指挥调度模式在使用和体验上存在不足。指挥中心AR实景指挥作战系统充分利用领先的增强现实、3D定位、人工智能（模式识别、事件检测、车辆跟踪等）等技术，通过AR高点全景摄像机获取监控点全景视频，与视场内低点摄像机联动，可以轻而易举地实现既关注整体又兼顾局部的大范围立体监控与视频联动
	目标1：建成基于增强现实、3D定位、人工智能（模式识别、事件检测、车辆跟踪等）等技术，通过AR高点全景摄像机获取监控点全景视频，与视场内低点摄像机联动的AR实景作战地图；

目标2：实现既关注整体又兼顾局部的大范围立体监控与视频联动，能够以画中画展示低点摄像机视频，做到可查询、可搜索、可定位、可描述、可报警、可联动， 

	综合得分
	93

	自评等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	邹红军
	支队长
	河池市公安局交通警察支队
	　

	陈建军
	副支队长
	河池市公安局交通警察支队
	

	谢桂锋
	副科长
	河池市公安局交通警察支队
	　

	班  捷
	副科长
	河池市公安局交通警察支队
	　

	何  睦
	民  警
	河池市公安局交通警察支队
	

	填报人（签字）：         

	　

	                                          年   月   日

	评价组组长（签字）：

	

	                                          年   月   日

	中介机构负责人（签字并盖章）：

	

	                                          年   月   日


河池市交警支队指挥中心AR实景调度平台建设项目支出绩效自评报告

指挥中心AR实景调度平台建设项目：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

目前交警支队指挥调度系统是依托于Gis地图，通过在地图上叠加相关交通元素，实现指挥调度功能。但是基于平面Gis地图的指挥调度模式在使用和体验上存在不足。指挥中心AR实景指挥作战系统充分利用领先的增强现实、3D定位、人工智能（模式识别、事件检测、车辆跟踪等）等技术，通过AR高点全景摄像机获取监控点全景视频，与视场内低点摄像机联动，可以轻而易举地实现既关注整体又兼顾局部的大范围立体监控与视频联动，能够以画中画展示低点摄像机视频，做到可查询、可搜索、可定位、可描述、可报警、可联动，大大改善监控系统的应用模式，提高实战效率。
2.项目实施情况

2019年12月17日，河池市交警支队指挥中心AR实景调度平台项目开工建设，于2019年12月23日竣工并通过相关验收。
3.经费来源和使用情况

河池市交警支队指挥中心AR实景调度平台项目经费300万元于2019年3月下达，并于2019年度全部支付工程进度款完毕。
（二）项目绩效目标。

积极推进相关验收、审计工作，按规定支付相关建设经费。
二、项目绩效评价工作情况

2019年12月28日，成立河池市交警支队指挥中心AR实景调度平台建设项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：邹红军
副组长：陈建军
成  员：班捷、谢桂锋、何睦
办公室设在基建办。
2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年12月29日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论

（一）投入
2019年河池市交警支队指挥中心AR实景调度平台建设项目资金300万元，其中市本级财政资金300万元，共计300万元，资金到位率100%。
（二）过程

1.在项目实施过程中对项目实施监督： 
　　（1）服从项目总体建设目标。信息化建设项目建设目标包括进度、质量和投资，跟踪监督工作应围绕信息化建设目标开展工作，同时加强对建设目标的分析和评价，做好建设目标的平衡与优化。 
　　（2）以投资控制为中心，建设项目监督的主要目标是控制投资，因此在进行监督时应紧紧围绕这个中心开展工作，监督建设资金的运用、投资的控制情况。 
     2.发现设计便更、材料设备的采购情况问题，发现问题后解决：
（1）设计变更经过充分认证、变更手续合规、及时、完整、真实，变更理由充分、有利于节约投资和保证质量。
（2）材料、设备的采购。材料、设备的价格是影响工程成本的重要因素之一。监督人员严格按照招投标文件参数核对施工方提供的设备和材料，杜绝出现供应参数不符的现象。
（三）产出
完成河池市交警支队指挥中心AR实景调度平台项目建设，各项验收合格。
（四）效果

河池市交警支队指挥中心AR实景调度平台项目完成后，实现了基于增强现实、3D定位、人工智能（模式识别、事件检测、车辆跟踪等）等技术，通过AR高点全景摄像机获取监控点全景视频，与视场内低点摄像机联动的AR实景作战地图；实现了既关注整体又兼顾局部的大范围立体监控与视频联动，能够以画中画展示低点摄像机视频，做到可查询、可搜索、可定位、可描述、可报警、可联动，大大改善监控系统的应用模式，提高实战效率。
（五）评价结果和评价结论
本项目自评分为93分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结
1.监督流程长、环节多、内容较复杂 
　　信息化项目建设的监督要从项目的决策、立项、设计、招投标到施工管理、完工验收、财务决算和交付使用全过程进行全面监督，涉及内容多且复杂，监督的专业性、技术性强，要求监督人员具有多方面的专业知识和协调能力，要把传统的监督方法和现代的监督、宏观的和微观的监督方法结合起来运用。 
　　2.监督工作具有连续性 
　　信息化项目建设建设期一般分为前期准备阶段、施工建设阶段和设备调试阶段。这就决定了对信息化项目建设的监督必须具有连续性。通过开工前监督、在建期监督和设备调试阶段监督的前后呼应来实现项目监督的连续性，以便全面地对整个信息化项目建设的经济活动进行客观、公正的评价。     

（二）意见或建议

 虽然在对信息化项目建设进行全过程监督工作中存在诸多困难，但只要我们勇于实践，勤于探索，善于分析、归纳、总结，就能够在项目全过程监督中找准工程建设中的薄弱环节，达到规范建设行为，促进项目工期、质量、功能和投资最佳化，提高信息化项目建设管理水平的目的。
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