
统计信息化基础建设项目
支出绩效自评报告

项目名称      统计信息化基础建设        
项目单位           河池市统计局       
主管部门                               
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河池市统计局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	殷智
	联系电话
	2081801

	地     址
	河池市金城江区金城中路296号
	邮编
	547000

	项目起止时间
	长期项目

	计划安排资金（万元）
	10
	实际到位资金（万元）
	10

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	自治区财政
	
	自治区财政
	

	市县财政
	
	市县财政
	

	其它
	
	其它
	　

	实际支出（万元）
	10

	二、项目支出明细

	支出内容
	计划支出数
	实际支出数

	（按经济科目）
	
	

	办公设备购置
	90000
	99360

	维修（护）费
	10000
	640

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	支出合计
	100000
	100000

	　
	预  期（或调整后）
	实  际

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	在现有统计信息化资源的基础上，逐步实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程网络化。
	在现有统计信息化资源的基础上，逐步实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程网络化。

	综合得分
	100

	自评等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	黄文江
	副调研员
	河池市统计局
	

	黄韬
	办公室
副主任
	河池市统计局
	

	覃琦
	科员
	河池市普查调查中心
	

	
	
	
	

	填报人（签字）：         

	　

	                                          年   月   日

	评价组组长（签字）：

	

	                                          年   月   日

	中介机构负责人（签字并盖章）：

	

	                                          年   月   日


统计信息化基础建设项目支出
绩效自评报告

根据《河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求，结合我局的实际情况，并组织了自评工作组，对统计信息化基础建设项目开展了自评工作，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强统计工作的决定》（桂政发﹝2014﹞71号）和《自治区统计局办公室关于加强统计信息化基础设施建设工作的通知》（桂统办字﹝2015﹞125号）文件要求，以统计信息化基础设施建设为重点，认真组织开展统计信息化项目配套建设经费的筹措及项目建设工作。

2.项目实施情况

按照《决定》的要求，确保全区统计系统信息网络设备互联互通和兼容，加快实施市、县、乡三级统计网络扩容升级；市、县两级统计部门要加快建成独立机房,市级机房面积50平方米以上,县级机房面积20平方米以上,并配置不间断电源、空调、消防、防雷、接地和监控等设备；加快统计网络视频会议系统向县级延伸；完善统计信息安全保障体系,健全数据灾备系统,确保数据信息安全。
3.经费来源和使用情况

经费由市级财政下达，2018年经费为10万元，以公共财政预算拨款形式执行经费，2018年度无结余。

（二）项目绩效目标。

在现有统计信息化资源的基础上，扩大规范统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，夯实基层基础建设，提升核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，逐步建成一个面向各级党委政府、社会各界提供全面、准确、及时、权威的统计数据和统计分析的统计信息系统，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程网络化。
二、项目绩效评价工作情况

2019年2月1日，成立统计信息化基础建设项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄文江

副组长：黄韬

成  员：覃琦

办公室设在数据管理中心。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年2月1日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年统计信息化基础建设项目资金10万元，其中市本级财政配套资金10万元，共计10万元，资金到位率100%。

（二）过程

设备的招标采购工作通过河池市政府采购计划备案管理系统和河池市政府采购网上商城系统对所需的设备进行备案及采购，通过直购、单品牌竞价、多品牌竞价的方式保证采购公平性，招标结果出来后，与中标单位签订设备及相关服务采购合同，并向中标单位支付采购费用。
（三）产出

在现有统计信息化资源的基础上，完善统计业务流程，夯实基层基础建设，提升核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，推动建设一个完整、统一、高效、适用的全市宏观经济信息资源库，逐步建成一个面向各级党委政府、社会各界提供全面、准确、及时、权威的统计数据和统计分析的统计信息系统，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程网络化。
（四）效果

1、社会效益：
该项目提高了统计信息化系统水平，促进各项统计工作的顺利开展。
2、可持续发展：
该项目有益于提高统计能力建设，有益于提高统计数据质量，有益于提高政府统计公信力，有益于统计数据生产环境的营造，益于统计数据传播环境的营造。

3、社会公众满意度：
服务对象满意度：服务对象满意度达95%以上。

统计机构满意度：基层统计局满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

   （一）经验总结
在大数据信息化的时代背景下，只有树立科学的统计观念、选择正确的统计工作方法、完善统计数据的存储模式、健全优化统计工作机制、保障统计工作的安全有效性以及提升工作人员的知识结构与技能，统计信息化系统才能更加顺畅地运行，统计工作人员才能在更加理想的环境中履职。
（二）存在问题
2018年设备采购均通过河池市政府采购计划备案管理系统备案后，在河池市政府采购网上商城系统进行采购。在河池市政府采购网上商城系统进行竞价采购时，供应商报价迟缓，常出现竞价时间结束后无供应商报价的流标现象，无法按预定时间执行采购进度，导致该项目经费执行较为滞后。
（三）意见或建议
提升统计工作的质量须具有社会基础，统计工作只有得到全社会的支持，才能迈向现代化。只有得到政府人力、财力、政策及技术等方面的倾斜与大力支持，加之整个社会统计意识的提升以及统计工作的贯彻，才能实现统计工作的信息化，才能在真正意义上为统计工作提供一个良好的社会环境与氛围。
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