附件3

河池市区域农业遥感监测站
2021年度农业遥感监测评价项目绩效自评报告 

一、项目基本情况	
（一）项目立项情况 
1.项目立项背景:农业资源调查、评价是农业发展的重要基础。保护农业资源、分析评价全市农业资源、合理布局与配置农业资源是我单位的一项重要工作职能。农业遥感监测评价项目工作是根据我单位职能职责开展的常态化工作之一。主要利用遥感技术监测农作物种植面积、农作物长势信息，为粮食供应数量分析与预测预警提供信息。结合地理信息系统(GIS）和全球定位系统（GNSS）等其他现代高新技术，可以实现农情信息收集和分析的定时、定量、定位，客观性强，不受人为干扰，为农事决策提供基础数据。
2021年项目工作主要内容是用农业遥感技术开展水稻地面样方常态化监测，监测地面样方260个。年度内分早、晚稻进行2次监测。
2.资金用途及目的：开展地面样方调查监测工作，需要亲临田间地头实地进行调查监测，地面样方主要分布在我市区域11个县（市、区）的不同乡镇，项目预算经费3万元主要用于监测工作日常办公支出及野外监测产生的差旅费和交通费支出。
（二）项目资金管理使用情况 
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况 
2021年“农业遥感监测与评价”总投入资金3.0万元，其中市本级财政预算资金3万元，实拨预算项目资金3万元，资金到位率100%。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2021年项目资金全额投入该项工作，投入资金共计3.0万元，实际使用支出共计3.0万元，其中印刷费0.03万元、邮电费0.52万元、差旅费1.5万元、交通费0.95万元。
3. 项目资金管理情况
该项目资金的收付根据河池市财政局（河财行〔2016〕17号文件）及主管局河池市农业农村局财务管理制度、本单位收入支出管理制度、政府采购制度等规定进行授控管理，确保资金管理制度化、规范化。
4.项目资金支出及拨付合规性情况
该项目资金支出及拨付合法合规，严格按照项目资金预算范围使用管理，资金支付审批手续完备，原始票据的合理合规、真实完整，相关证明附件材料齐全。
  （三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况
该项目为履行部门职能工作而开展的延续项目工作，年度预算支出总金额3万元。年度绩效总目标是：开展我市及周边区域的遥感地面样方常态化监测260个。
（四）项目组织管理情况 
1.项目组织情况
为确保项目顺利实施完成，成立了项目组，由黄天亮站长为组长，成员为：葛吉栋、黄秋荣、蒲春艳。组长负责协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调安排项目工作任务，负责项目总验收工作。葛吉栋负责项目进度、质量，以及项目全过程的实施与管理。黄秋荣负责项目资金管理与监督工作。蒲春艳负责协助葛吉栋完成项目实施与项目资金收付工作。
    年度内项目无招投标情况、无调整情况。按年度计划要求有序开展，已于2021年12月31日全面完成年度绩效目标工作任务。
2. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况） 
为确保项目实施完成，年度内制定印发了《河池市2021年粮食等大宗农作物种植监测工作方案》（河农局办便函〔2021〕30号）、《河池市宜州区蚕桑种植面积遥感调查工作方案》（河农局办便函〔2021〕19号）。项目严格按照工作计划及项目技术方案组织实施，项目资金使用管理按照财务管理制度等相关财经法律法规严格审批、规范使用。人员分工明确，各项工作坚持做到有专人负责、有工作技术方案、有工作总结报告。由项目组组长全程监督跟进项目工作的每一个环节。项目实施过程中遇到与实际需求有改变，做到及时调整技术方案、规范经费的调整。
二、项目评价工作开展情况
[bookmark: _GoBack]为落实《河池市财政局关于开展2021年度项目预算绩效评价工作的通知》文件要求，全面完成2021年度项目预算绩效自评工作，我单位成立了2021年项目预算绩效评价小组，组长由单位负责人葛吉栋同志担任，小组成员由单位各工作室负责人组成。
本次评价活动，首先由评估小组研究制定工作计划，明确评价的目标和任务；其次组织召开动员会，对评价活动做出动员和分工安排。根据预算绩效目标的执行实际情况，如实归纳总结项目实施取得的效果、绩效目标完成情况，梳理分析存在问题，形成项目绩效目标自评报告。
三、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况（对照绩效目标表分别写出完成的数量、质量、时间、预算支出情况）
1.产出数量：绩效目标数量是260个遥感地面样方监测，实际完成数量是260个、形成4份样方监测报告、监测矢量数据库1个，图层4个等，全部完成年度目标任务。
2.产出质量：绩效目标质量是监测任务完成率，实际完成率100%，达到年度绩效目标任务标准。
3.产出时效：绩效目标是2021年12月31日前完成，实际完成时间2021年12月31日前。
4.产出成本：项目预算支出是3.0万元，实际支出数额是3.0万元，成本控制在预算内。
（二）绩效分析
该项目2021年度内全面完成了260个遥感地面样方监测工作任务。项目资金支出规范合理，实际支出与预算批复用途范围相符，专款专用。项目实施过程落实有日常跟进、监督管理制度。项目实施内容规范完整，对照绩效目标该项目绩效完成率100%，自评得分100分。
（三）总体自我评价
全面完成年度绩效目标，有效的掌握我市主要大宗农作物种植的变化情况，能为农业调查统计研究、农事生产、政策制定和落实提供基础数据依据。
四、主要经验做法、存在的问题和原因分析
由于此项工作是需要采用遥感等先进技术、专业软件、专业人员开展工作，而且技术条件发展迅速，逐年进步明显。我单位设备已经陈旧，严重缺乏专业技术人员，当地财政投入少。因此存在不少的问题与困难。
1、专业技术人员少，应强化技术培训和人才引进。
2、项目经费少，项目野外调查监测费用成本随市场变动越来越高，无法合理安排技术人员培训、加强野外监测工作等情况。
3、随着农业农村工作对遥感应用的更高要求，虽然已经可以通过改进工作方法和技术手段，以提高绩效目标，提供更高效优质的服务，但是由于人员、经费、编制等原因，仍然无法引用。
五、工作改进建议
  1、加强项目资金的预算与绩效评价培训和检查指导。
2、加大项目经费预算安排。
3、建议组织有关人员到项目绩效管理好，效益好的单位参观学习。
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