附件3

河池市区域农业遥感监测站
2021年度农业资源保护和利用项目绩效自评报告 

一、项目基本情况	
（一）项目立项情况 
1.项目立项背景:农业资源调查、评价是农业发展的重要基础。保护农业资源、分析评价全市农业资源、合理布局与配置农业资源是我单位的一项重要工作职能。农业资源保护和利用项目工作是根据我单位职能职责开展的常态化工作之一。
2021年项目工作主要内容是升级扩展河池市农业资源地理信息系统的相关应用，根据我市农情实时变化情况及时更新上传数据，做好系统运行维护和完善工作。
2.资金用途及目的：项目预算经费3万元主要用于系统日常运行维护费、办公费支出，以及调查采集数据需要召开的人员培训会费、外出调查采集数据产生的差旅费和交通费支出。
（二）项目资金管理使用情况 
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况 
2021年“农业资源保护和利用”项目总投入资金3.0万元，其中市本级财政预算资金3万元，实拨预算项目资金3万元，资金到位率100%。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2021年项目资金全额投入该项工作，投入资金共计3.0万元，实际使用支出共计3.0万元，其中办公费0.12万元、邮电费0.08万元、培训费1.0万元、差旅费1.77万元、交通费0.03万元。
3. 项目资金管理情况
该项目资金的收付根据河池市财政局（河财行〔2016〕17号文件）及主管局河池市农业农村局财务管理制度、本单位收入支出管理制度、政府采购制度等规定进行授控管理，确保资金管理制度化、规范化。
4.项目资金支出及拨付合规性情况
该项目资金支出及拨付合法合规，严格按照项目资金预算范围使用管理，资金支付审批手续完备，原始票据的合理合规、真实完整，相关证明附件材料齐全。
  （三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况
该项目为履行部门职能工作而开展的延续项目工作，年度预算支出总金额3万元。年度绩效总目标是：扩展河池市农业资源地理信息系统的相关应用，根据我市农情实时变化情况及时更新上传数据，做好系统运行维护和完善工作。年度内升级完善平台系统1套，系统正常运行使用率100%。
（四）项目组织管理情况 
1.项目组织情况
为确保项目顺利实施完成，成立了项目组，由黄天亮站长为组长，成员为：葛吉栋、黄秋荣、蒲春艳。组长负责协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调安排项目工作任务，负责项目总验收工作。葛吉栋负责项目进度、质量，以及项目全过程的实施与管理。黄秋荣负责项目资金管理与监督工作。蒲春艳负责协助葛吉栋完成项目实施与项目资金收付工作。
    年度内项目无招投标情况、无调整情况。按年度计划要求有序开展，已于2021年12月31日全面完成年度绩效目标工作任务。
[bookmark: _GoBack]2.项目管理情况
该项目严格按照工作计划及项目技术方案组织实施，项目资金使用管理按照财务管理制度等相关财经法律法规严格审批、规范使用。人员分工明确，各项工作坚持做到有专人负责、有工作技术方案、有工作总结报告。由项目组组长全程监督跟进项目工作的每一个环节。项目实施过程中遇到与实际需求有改变，做到及时调整技术方案、规范经费的调整。
二、项目评价工作开展情况
为落实《河池市财政局关于开展2021年度项目预算绩效评价工作的通知》文件要求，全面完成2021年度项目预算绩效自评工作，我单位成立了2021年项目预算绩效评价小组，组长由单位负责人葛吉栋同志担任，小组成员由单位各工作室负责人组成。
本次评价活动，首先由评估小组研究制定工作计划，明确评价的目标和任务；其次组织召开动员会，对评价活动做出动员和分工安排。根据预算绩效目标的执行实际情况，如实归纳总结项目实施取得的效果、绩效目标完成情况，梳理分析存在问题，形成项目绩效目标自评报告。
三、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
1.产出数量：绩效目标数量是完成升级扩展河池市农业资源地理信息系统的相关应用，根据我市农情实时变化情况及时更新上传数据，做好系统运行维护和完善工作，实际完成数量是完成“河池市智慧农业综合信息平台”建设，增加高标准农田、耕地监测等模块扩展，升级优化掌上农业移动数据采集系统6次，系统采集农作物信息点超12000条，新增发布服务应用服务图层53幅，完成率为100%，全部完成年度目标。
2.产出质量：河池市智慧农业综合信息平台通过专家评审验收，采集、发布的信息符合有关标准文件要求。
3.产出时效：绩效目标是2021年12月31日前完成，实际完成时间2021年12月31日前。
4.产出成本：项目预算支出是3.0万元，实际支出数额是3.0万元，成本控制在预算内。
（二）绩效分析
该项目2021年度内全面完成升级扩展河池市农业资源地理信息系统的相关应用，根据我市农情实时变化情况及时更新上传数据，做好系统运行维护和完善工作。项目资金支出规范合理，实际支出与预算批复用途范围相符，专款专用。项目实施过程落实有日常跟进、监督管理制度。项目实施内容规范完整，对照绩效目标该项目绩效完成率100%，自评得分100分。
（三）总体自我评价
总结项目完成好或不好情况
四、主要经验做法、存在的问题和原因分析
农业资源调查、评价是农业发展的重要基础，但是也是学科交叉的综合性工作，对人员、经费支持的要求较高，由于我单位专业技术人员少，当地财政投入少，要取得较大成果存在一定困难。
1、专业技术人员少，应强化技术培训和人才引进。
2、项目经费少，项目野外调查监测费用成本随市场变动越来越高，无法合理安排技术人员培训、加强野外监测工作等情况。
3、随着农业农村工作对农业资源保护和利用有关工作提出了更高要求，同时，遥感、地理信息、人工智能和大数据等现代技术的突破，使得更现代化、信息化的技术手段和工作方法的引用迫在眉睫，但是由于技术学科交叉、综合性越来越大，需要的人员素质和资金支持力度也同样增大。
五、工作改进建议
  1、加强项目资金的预算与绩效评价培训和检查指导。
2、加大项目经费预算安排。
3、建议组织有关人员到项目绩效管理好，效益好的单位参观学习。
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