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两庭建设、智慧法院建设（非税）项目支出绩效自评报告

项目名称  两庭建设、智慧法院建设（非税）     
项目单位         凤山县人民法院          
主管部门    二层机构单位填，一级可不填   
评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■
评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

凤山县人民法院（盖章）

2022年12月 30日

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	黄承祥
	联系电话
	6816962

	地     址
	凤山县人民法院72号
	邮编
	547000

	项目起止时间
	2022年1月至12月

	计划安排资金（万元）
	200
	实际到位资金（万元）
	200

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	自治区财政
	
	自治区财政
	

	市县财政
	200
	市县财政
	200

	其它
	
	其它
	　

	实际支出（万元）
	167

	二、项目支出明细

	支出内容
	计划支出数
	实际支出数

	（按经济科目）
	
	

	31005-基础设施建设
	200
	167

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　
	
	

	支出合计
	200
	167

	　
	预  期（或调整后）
	实  际

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	完成智慧型法院的建设，建立人脸识别系统、更新网络储存设备、完善监控摄像头的全面覆盖。
	已完成对诉讼服务一体化、更新网络储存设备、完善监控摄像头的全面覆盖。

	综合得分
	87

	自评等次
	良好

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	姜兴福
	政治部主任
	凤山县人民法院
	　

	黄大健
	专职委员
	凤山县人民法院
	

	邹玉洁
	办公室负责人
	凤山县人民法院
	　

	
	
	
	　

	
	
	
	

	填报人（签字）：         

	　

	                                          年   月   日

	评价组组长（签字）：

	

	                                          年   月   日

	中介机构负责人（签字并盖章）：

	

	                                          年   月   日


两庭建设、智慧法院建设（非税）项目支出绩效自评报告

通过对两庭建设、智慧法院建设（非税）项目支出进行绩效考评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

智慧法院是依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。

2.项目实施情况

2022年，完成我院诉讼服务中心一体化建设、更新网络储存设备运用、完善修缮监控摄像头的全面覆盖。
3.经费来源和使用情况

资金来源非税上缴返还。经费使用情况：完成诉讼服务一体化建设、支付监控摄像头采购、人脸识别系统等。
（二）项目绩效目标。

通过智慧法院建设（非税）项目，初步完成我院智慧型法院建设，提高效率。

二、项目绩效评价工作情况

2022年12月30日，成立智慧法院建设（非税）项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：姜兴福

副组长：黄大健

成  员：邹玉洁

办公室设在财务室等。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年12月30日，考评工作组到财务室查看发放情况，按照审批表、发放清册等材料进行检查，开展自评检查工作，对此项目的资金支出情况进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2022年智慧法院建设（非税）项目资金200万元，投入资金200万元，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，对智慧法院建设（非税）项目建设的采购及资金的拨付等，以确保项目的顺利实施。
（三）产出

2022年12月，完成对我院智慧法院建设（非税）项目建设，并经我院项目绩效考评组验收合格。
（四）效果

1、社会效益：通过智慧法院建设（非税）项目，使得我院工作人员在办理案件过程中，保障了当事人及工作人员的安全，另一方面加大了工作人员的使用感，保证案件完成质量。

2、可持续影响指标：保障法院工作人员队伍稳定。

3、社会公众满意度：法院工作人员对智慧法院建设（非税）项目工作的满意度90%。 

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为86分，评价等级为良好，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

   （一）经验总结

    1.项目资金及时到位。2022年3月，该项目资金已全部到位，确保了项目顺利实施。
    2.加强项目资金的管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我院会从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我院财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
（二）存在问题

由于智慧法院的建设需要耗费的财力巨大，并且现代化的办公建设需要对设施进行置换要耗费大量资金，县财政拨付的指标已不能满足现实需求。
（三）意见或建议

该项目资金指标已不能满足现实需求，因此，在编制预算与执行中，我院也尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，同时建议县财政局能对此项目经费给予更多的支持。
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