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	一、项 目 基 本 概 况



	项目负责人
	韦丽芳
	联系电话
	18077891536

	地     址
	 河池市金城江城区
	邮编
	 547000

	项目起止时间
	2021年1月1日至2021年12月31日

	计划安排资金（元）
	 150000
	实际到位资金（元）
	150000

	其中：中央财政
	 
	其中：中央财政
	

	自治区财政
	
	自治区财政
	

	市县财政
	150000
	市县财政
	150000

	其它
	
	其它
	　

	实际支出（元）
	150000

	二、项目支出明细

	支出内容
	计划支出数（元）
	实际支出数（元）

	（经济科目）
	
	

	系统维护费
	150000
	150000

	   信息网络支出
	
	

	支出合计
	150000
	150000



	三、项目绩效情况

	　
	预  期
	实  际

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	通过河池市市燃气监测预警系统连接各企业视频信号和燃气安全运行数据监控系统，实现与自治区监控预警系统互联互通。燃气主管部门能够及时通过监测预警系统，监督企业的日常安全运行，加强责任单位安全生产管理，强化河池市燃气安全事故的防范处置能力，并减少政府监管成本。同时，一旦发生事故还能通过这套系统快速准确探查和回溯现场情况，指导现场救援和分析事故发生原因，做到合理调配资源和处置应急事故。
	2021年1-12月，全市共有32家燃气企业接入到河池市燃气监测预警平台。确保平台正常运行，平台24小时实时视频监控和罐体数据实时采集，包括：液位、浓度、温度等。系统正式投入运行以来，通过对场站进行实时数据采集和视频监控，实现了远程监管，避免存在违规操作的现象。到目前为止，未发现有违规操作行为存在。



	财务管理情况
	按照政府购买服务方式运作。

	自评得分
	99

	自评等次
	1

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	唐道勇
	副局长
	河池市城市管理执法局
	　

	韦丽芳
	副主任
	河池市燃气处
	

	韦波
	
	河池市燃气处
	

	黄奇安
	
	河池市燃气处
	

	蒙国栋
	
	市城市管理执法局智慧科
	

	填报人（签字）：         

	    年   月   日

	评价组组长（签字）：

　

                                          年   月   日


2021年燃气监测预警系统项目支出绩效自评报告

一、基本情况 

（一）项目概况

1.项目立项背景

河池市燃气监测预警系统建设是燃气行业安全管理信息化、电子化、网络化的重要抓手。将辖区内液化石油储配站、天然气门站、天然气气化站、天然气加气站等燃气重大危险源纳入监控范围，建立具备各燃气设施监控视频信号收集传输展示、各燃气设施地理信息显示、燃气设施安全运行数据的采集、分析、预警、业务交互等功能的信息系统。实现对燃气重大危险源远程、实时、动态监管的目标。

2.项目实施情况

河池市燃气监测预警系统项目立项于2016年6月，经河池市人民政府批准和通过政府采购计划申报后，我单位于2016年11月初与广西建信建设项目管理有限公司河池分公司签订采购代理委托协议，面向社会进行公开招标。2016年11月29日完成招标工作，并将中标结果公示。2017年9月25日签订了合同书。由于原合同约定采购设备品牌与自治区住建厅燃气监测预警系统无法达到互联互通，经过多次审查、修改服务合同细节条款，2018年6月，与中标单位签订了补充协议，更换了设备品牌。2018年8月与中国移动通信集团广西有限公司河池分公司正式签订《互联网专线业务合作协议》,全面启动燃气监测预警系统。

3.经费来源和使用情况

2021年度河池市燃气监测预警系统项目经费纳入部门预算，支出12000元为支付中国移动通信集团广西股份有限公司河池分公司提供的互联网专线服务费。系统维护150000元计划于12月交付。
（二）项目绩效目标

年初设定该项目的绩效目标：通过河池市燃气监测预警系统建设，进一步加强对燃气企业的监管。
二、项目绩效评价工作情况

2021年9月1日，成立河池市燃气监测预警系统项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组  长：唐道勇  河池市城市管理执法局副局长

副组长：韦丽芳  河池市燃气处

成  员：韦波  黄奇安  蒙国栋
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议议论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。   
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效评价工作组安排的其他工作。
2021年9月8日，考评工作组到项目点现场，按照项目合同条款、实施情况等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实项目绩效目标落实情况等。

绩效分析及评价结论

投入

2021年12月已支付150000元用于系统维护。绩效指标设立较为科学，资金落实情况较好，保障了平台建设工作有序开展。
过程
为实现绩效目标，我局召开研讨会，成立项目组，由韦丽芳同志担任项目组组长，积极开展调研活动，借鉴广西其它地市的先进工作经验，有序开展项目各项申报工作，反复推敲合同细节，对燃气监测预警系统服务内容及设备采购工作作出详实部署。

产出
河池市燃气监测预警系统已建成，实现了与自治区监测平台的互联互通。目前我市共有燃气企业32家，已有32家企业（河池市金城江区拉友液化石油气有限公司、河池市三鼎富多燃气有限责任公司、河池市液化石油气公司、广西宁铁燃气有限责任公司河池金茂分公司、中国石化销售股份有限公司广西河池石油分公司中山加气站、河池中燃城市燃气发展有限公司、河池市宜州区木材公司液化石油气储配站、河池市宜州区兴源液化石油气有限公司、广西嘉和中油伯远新能源投资有限公司、广西宜州市华商清洁能源有限公司、广西河池广投燃气有限公司（L-CNG加气站）、广西宜州市德胜德信石油液化气有限责任公司、罗城县百盛燃气供应站、环江兴源液化石油气有限公司、南丹县百盛燃气供应有限公司、南丹县远洋液化石油气储配站、南丹县恒海燃气有限公司、天峨县皇龙液化气销售有限责任公司、天峨县林海液化气储配站、广西天峨广投燃气有限公司、东兰县远大液化石油气储配站、巴马瑶族自治县三鑫液化气有限公司、巴马瑶族自治县万达液化气储配站、广西巴马国立燃气有限公司、凤山县三鼎液化石油气储配站、都安长青液化石油气有限公司、都安亨达液化石油气有限公司、广西都安国立燃气有限公司都安国立（液化天然气气化站）、大化广茂液化石油气储配站、大化县海源液化石油气储配站、中国石化销售股份有限公司广西河池石油分公司西南加气站、南丹县大渝天然气有限公司与我市燃气监测预警系统实现互通。
效果
绩效目标基本达成，初步实现与自治区燃气监测预警两级联动，实现对燃气重大危险源的在线监管，保障燃气行业安全、规范运行。

社会效益：

项目建设完成后，可实现数据上传，实现对企业重大危险源监控情况的动态监管。

可持续发展：

通过对视频信号和安全参数的动态采集，实现对重大危险源点和企业安全管理状况的双重监督。

社会公众满意度：

企业认同率100%。
评价结果和评价结论

本项目自评分为  99  分，评价等级为 1  等级，达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
（一）经验总结

成立项目组，学习先进地区工作经验，认真制定工作方案，完成预期绩效目标，取得有以下几点经验：1、项目负责人高度重视，对项目工作亲自抓，严格抓落实，保质保量；2、我局领导高度重视，纳入绩效考核指标，给予指导支持，推动该项工作切实开展；3、项目工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理。

存在问题

开展项目调研是学习先进地区工作经验的重要途径，要全面深入开展项目调研，形成高质量的调研成果，需要调研经费的投入，但目前项目调研预算经费不足，在一定程度上制约了项目推进速度。

（三）意见或建议

1.请考虑今后每年适当增加项目的调研经费，确保项目实施的实效性。

2.合理编制预算绩效目标，合理支出预算资金，使其最大效益化。需要另行预算和拨付每年的运行经费，包括聘用人员费用、设备维护费用，届时，请市财政局给予支持。
五、绩效自评工作开展情况 

（一）自评的前期准备工作 

成立了自评工作组，明确了工作职责，确定了实施时间。根据绩效自评工作的要求，确定对该项目支出进行绩效自评。

（二）自评的组织过程

拟定评价计划和评价实施方案，明确了评价对象、评价指标体系等内容，并根据拟定的实施方案开始实施自评。对于自评过程出现的重大事项，及时向绩效管理领导小组汇报并解决。2021年9月底前完成自评工作。

六、绩效分析及评价结论

（一）投入情况 （满分6分，得  6 分）：

项目立项（满分6分，得 6  分）：

（二）过程情况 （满分44分，得44   分）：

1.项目管理（满分15分，得  15  分）： 

2.资金管理（满分23分，得23    分）：

3.绩效评价管理（满分6分，得   6分）：） 

（三）产出情况（满分25分，得 24   分）：

1.项目完成数量（满分10分，得 9  分）： 

2.目标质量完成情况（满分5分，得 5  分）：

3. 产出时效（5分，得 5   分）：
4. 产出成本（5分，得  5  分）：

（四）效果情况（满分25分，得  25   分）： 

1. 社会效益（10分，得  10  分）： 

2. 经济效益（5分，得 5  分）：

3. 生态效益或可持续效益（5分，得 5   分）：

4. 社会公众或服务对象满意度（5分，得5   分）： 

（五）评价结论和项目得分

 1.评价结论

  辖区内液化石油储配站、天然气门站、天然气气化站、天然气加气站等燃气重大危险源纳入监测范围，实现了对燃气重大危险源远程、实时、动态监管的目标。

2.项目得分汇总

   项目评价得分汇总表

	评价指标
	分值
	自评得分

	投入
	6
	6

	过程
	44
	44

	产出
	25
	24

	效果
	25
	25

	总分
	100
	 99


六、项目存在的问题和相关建议 

（一）存在问题

1.监测预警系统无回放功能。

2.因经费无法落实，无专职的管理人员。

（二）相关建议

1.若工作需要，增加其他数字化功能，请市财政局给予经费支持。

2.需要另行预算和拨付每年的运行经费，包括专职管理人员费用、设备维护费用，届时，请市财政局给予支持。

                            河池市燃气处

                            2021年12月23日
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